TASK.md 2025-09-11

Ticket Hub プロジェクト タスク進捗管理

プロジェクト概要

決済機能付きモバイルオーダーアプリケーション(ホテル・イベント会場・展示会向けSaaS)

全体タスク一覧(優先度順)

✓ 完了済みタスク

- **☑** task-001-ui-restructuring.md UI再構造化・コンポーネント体系の整理 **☑**
- **☑** task-002-database-auth-setup.md データベース・認証基盤のセットアップ **☑**
- • ★ task-auth-implementation.md 認証システム実装(ログイン・登録・OAuth・セッション管理)

 • ★ (2025年9月11日完了)

☑ 完了済みタスク(追加)

• **☑** task-database-integration.md - データベース統合・データ連携実装 **☑** (2025年9月11日完了)

| 中優先度タスク - 機能実装

- **☑ task-payment-system.md** 決済システム実装(Stripe・PayPay・コンビ二決済) **☑ (2025年9月 11日完了)**
- **☑** task-qr-ticket-system.md QRコード・チケット表示システム実装 **☑** (2025年9月11日完了)

🔧 低優先度タスク - 品質向上

• **☑** task-testing-deployment.md - テスト・デプロイ・品質向上 **☑** (2025年9月11日完了)

現在の状況 🗹

- プロジェクト初期化済み
- ☑ Next.js 15, TypeScript, Tailwind CSS 設定済み
- ☑ 6606行のコードが実装済み
- ☑ 主要画面UI実装済み(ホーム、ログイン、イベント管理、管理画面等)
- ✓ レイアウトコンポーネント実装済み(Header、Footer)
- ✓ Jest テスト設定済み
- **V** shadcn/ui統合・UI再構造化完了 (2025年9月2日)
- **▽ 共通コンポーネント体系整備完了** (AdminLayout, StatsCard, EventCard, TicketCard)
- ☑ 型安全性向上・ビルド成功確認済み
- **ESLintエラー・ワーニング完全解消** (2025年9月2日)
- **図 デプロイ準備完了** 本番ビルド成功・静的ページ生成完了 (28ページ)
- **Supabase認証・データベース基盤セットアップ完了** (2025年9月2日)
- **☑ データベーススキーマ設計完了** 6テーブル + RLSポリシー実装
- **☑ 認証システム設計完了** メール/Google OAuth/ゲスト認証対応
- **図 認証システム実装完了** UI・機能・セッション管理・ミドルウェア全て実装完了 (2025年9月11日)
- 🗹 データベース統合実装完了 静的データ→実DB移行・CRUD・型安全性確保完了 (2025年9月11日)

TASK.md 2025-09-11

次のアクション

- 1. **UI再構造化完了** shadcn/ui導入・コンポーネント体系整理完了
- 2. **☑ ESLintエラー解消完了** デプロイ準備完了
- 3. **☑ データベース・認証基盤セットアップ完了** Supabase統合・型定義・RLS設定完了
- 4. 🗹 タスク再構築完了 煩雑化していたタスクを5つの明確なタスクに再構築
- 5. **図 認証システム実装完了** UI・機能・セッション管理・ミドルウェア全て実装完了 (2025年9月11日)
- 6. ☑ データベース統合完了 (task-database-integration.md)
 - ✓ イベント管理機能とデータベース連携完了
 - 。 ✓ 管理画面のデータ表示・CRUD機能実装完了
 - ☑ プロフィール・チケット管理機能実装完了
- - 。 ☑ Stripe・PayPay・コンビニ決済統合完了
 - 🔽 注文処理・決済フロー実装完了
 - 🔽 決済API・フック・UI統合完了
- 8. QRコード・チケットシステム実装完了 (task-qr-ticket-system.md) (2025年9月11日完了)
 - 。 ☑ QRコード生成・表示機能(セキュリティ対策含む)
 - 。 ✓ チケット管理・PDF出力システム
 - 。 ☑ チケット検証・QRスキャン機能
 - 。 ☑ モバイル対応・暗号化QRコード実装
- 9. 🗸 テスト・デプロイ・品質向上完了 (task-testing-deployment.md) (2025年9月11日完了)
 - ☑ 単体テスト・統合テスト実装
 - 。 ✓ CI/CDパイプライン構築
 - ✓ 品質向上・パフォーマンス最適化

実装推奨順序

- 1. ✓ task-auth-implementation.md ← 完了済み (2025年9月11日)
- 2. ✓ task-database-integration.md ← 完了済み (2025年9月11日)
- 3. **☑ task-payment-system.md** ← **完了済み** (2025年9月11日)
- 4. **☑ task-qr-ticket-system.md** ← **完了済み** (2025年9月11日)
- 5. task-testing-deployment.md ← 完了済み (2025年9月11日)

進捗更新日

2025年9月11日